GARRELT HERMANUSSEN
DIPL.-ING. ARCHITEKT SACHVERSTANDIGER FUR HOLZSCHUTZ

ERKELENZDAMM 7 10999 BERLIN
ZERSTORUNGSARME BAUZUSTANDSKONTROLLE ENDOSKOPISCHE BAUSUBSTANZUNTERSUCHUNG
TEL: 030/ 261 46 49 FUNK: 0171 /26 000 48 FAX: 030/265 19 51 mail: g.hermanussen@gmx.de

BV Gardes-Du-Corps-Str. 12 in 14059 Berlin, Baubegleitung ausgefiihrter Holzsanierungs-
Wohnung Vorderhaus, 1.-3. OG rechts maflnahmen an Konstruktionsholzern der Ge-
Baubegehungen am schossdecke Uber EG

- 10.03.2021

- 18.03.2021

- 23.03.2021

- 06.04.2021

- 13.04.2021

- 20.04.2021

- 27.04.2021

- 05.05.2021

Der vorliegende Begehungs-/ Untersuchungsbericht gilt in allen Teilen als Ergdnzung zum Bericht der
Hauptuntersuchung vom 21.12.2019, er umfasst 60 Blatt A4, davon die Seiten 20-31 und 42-52 (Fotodoku-
mentation) farbig

Wie im Folgenden Wohnungs- und fir die Balkenlage der Geschossdecken
achsweise dargelegt wird hiermit bescheinigt, dass alle von mir im Zeitraum
vom 10.03.-05.05.2021 begleiteten HolzsanierungsmalRnahmen an Holzbalken-
decken unterhalb von

Wohnungen im linken Strang des Hauses Gardes-Du-Corps-Str. 12 in 14059
Berlin

Einschlie3lich Sperrmalinahmen gegen Echten Hausschwamm (Serpula lac-
rymans) sach- und fachgerecht ausgefiuhrt wurden.

Verteiler per Mail:
Herren Richert und Fritzsche, beide Richert Group

ab Seite:
WE 1. OG links 5
WE 2. OG links 32
WE 3. OG links 53

Berlin, 23.05.2021

Garrelt Hermanussen
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ZERSTORUNGSARME BAUZUSTANDSKONTROLLE ENDOSKOPISCHE BAUSUBSTANZUNTERSUCHUNG

TEL: 030/ 261 46 49 FUNK: 0171 /26 000 48

FAX: 030/265 19 51 mail: g.hermanussen@gmx.de

BV Gardes-Du-Corps-Str. 12 in 14059 Berlin, Inaugenscheinnahme restlicher Holzsanierungs-

Wohnung Vorderhaus, 1.-3. OG links
Baubegehung am 05.05.2021

Vorangegangene

Baubegehungen am: 10.03.2021
18.03.2021
23.03.2021
06.04.2021
13.04.2021

26., 27.04.2021

maflnahmen im 1. und 3. OG, Abschlusshege-
hung 3. OG

Detailuntersuchungen an bauseits freigelegten
Holzbalkendecken in der WE 1. OG links

Bautenstand 1. und 2. OG

Detailuntersuchung nach weitergehender Freilegung an beiden
Giebelwand-Streichbalken im 1. OG, Achsen 25 und 26
Detailuntersuchungen an freigelegten BK im 3. OG, Teilabnahme
1.und 2. OG

endoskopische Nachuntersuchungen in Badern und Kiichen 1.-
3. OG links

Detailuntersuchung in Badbereichen, Abschlussbegehung 2. OG

Der vorliegende Begehungs-/ Untersuchungsbericht gilt in allen Teilen als Ergdnzung zum Bericht der
Hauptuntersuchung vom 21.12.2019, er umfasst 60 Blatt A4, davon die Seiten 20-31 und 42-52 (Fotodoku-

mentation) farbig

Teilnehmer am 05.05.2021:
Herr Wimmer, zeitweilig

Herren Kube und Hermanussen, beide Biiro Hermanussen

Verteiler per Mail:
Herr Richert

Herr Fritzsche
Herr Bruder

Herr Wimmer
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Neue Untersuchungsergebnisse sind durch Fettdruck gekennzeichnet, Alte Forderungen fir Achsposi-
tionen, welche zum aktuellen Begehungstermin keine durch Fettdruck gekennzeichneten neuen Feststellun-
gen oder Forderungen enthalten, sind noch nicht abschlieRend bearbeitet oder waren nicht Gegenstand jetzt
durchgefuhrter Begehungen.

Nach Oberflachenuntersuchung (Anschlagen/ Anstechen/ Inaugenscheinnahme) festgelegte holzschutztech-
nische MaRnahmen (falls keine konkreten Angaben, immer zur weitergehenden Uberpriifung).

Untersucht wurden bauseits freigelegte Konstruktionsholzer, freigelegte Balkenoberseiten sind als Kantenli-

nien kartiert, noch nicht oder nicht ausreichend freigelegte Balkenbereiche nur als Achslinie (Strich-Punkt),
Achszahlen entspr. Planskizzen (Anlagen).

Verwendete Abkirzungen:

Schadensart:

BF: (Destruktions-)/Braunfaule, pilzliche Holzzerstérer

WF: Weildfaule

MF: Moderfaule

AN: Anobien, Nagekéferlarven

Pert.: Anobienschaden durch Trotzkopflarven (Hadrobregmus pertinax)

EH: Echter Hausschwamm, grundsatzlich Schwammbekampfung im Mauerwerk, immer Befalls-
grenze ermitteln und dokumentieren!

EH?: Mauerwerk auf Myzelbildung Uberprifen

Angaben in cm: Erkennbare Schadigungstiefen durch die genannten Schadensverursacher

leM: letztes erkennbares Oberflachenmyzel, wenn nicht anders bezeichnet an Balkenkdpfen (in m)
hinter Innenkante Mauerwerk

BS Brandschaden

Schadensmal3:

oesS: ohne erkennbare Schéadigung

l: leicht

m: mittel

s: stark

TZ: teilzerstort

Numerische Zusétze (z.B. >10) sind erkannte Querschnittsschwachungen im beschriebenen Bereich in cm
ab OK Ursprungsoberflache soweit noch ablesbar, teilweise geschéatzt. Als Grundlage fir statische Berech-
nungen sind alle angegebenen Querschnitte und Querschnittsminderungen vor Ort zu Uberprifen!

Bauteil:

BK: Balkenkopf (ohne Zusatzbezeichnung): traufseitiger (AuRenwand-) Balkenkopf

ML: Mauerlatte

MS: Mauerschwelle (BK-Lagerholz in Kopfrahmdimension, BK oberseitig in diese eingek&mmt)
MA.: Maueranker

LV: Lastverteilungsschwelle des Dachverbandes auf OK-Balkenlage

RQ: Restquerschnitt

MW-Kont.: Mauerwerkskontaktbereich, bei Pilzschaden an BK wenn nicht anders beschrieben i.d.R. Be-

zeichnung fur nicht erkennbare Schadensausbreitung in  Feldbereiche hinein
OsS: Oberseite

g.L: auf ganzer Lange

g.H.: auf ganzer Hohe

uml. Umlaufend

WFL: Wandflanke

RFL: rechte Flanke (wenn nicht anders vermerkt oder dargestellt in Richtung Fassade gesehen
LFL: wie vor, linke Flanke

OSR: Oberstakenraum

USR: Unterstakenraum



MalRnahmen:
freist./abb.:  freistemmen, abbeilen, Oberflachenbehandlung (P,Iv) aulRerhalb GK 2 (Gefahrdungsklasse
gem DIN 68 800) 0

abschn.: abschneiden (wenn nicht anders bezeichnet in cm ab Innenkante Mauerwerk)

"RQ Uberprifen”: Uberprifung des statisch wirksamen Restquerschnittes nach abbeilen immer durch den
Statiker!

P.lv. nach bereits durchgefiihrten Freilegungsmalnahmen, pilzwidrigen und gegen Insektenbefall

vorbeugenden chemischen Oberflachenschutz aufbringen.

Anlass durchgefuhrter Begehung:

Im Rahmen der Hauptuntersuchung wurden umfangreiche Schadigungen an Konstruktionshélzern erkannt.
nach bauseits vorbereitender Freilegung sollten Art und Umfang der Schadigung detailliert ermittelt und Sa-
nierungsmaflnahmen benannt werden.

Vorgefundene baulich konstruktive Bedingungen:

Geschossdecken bestehen grundsatzlich als alte Holzbalkenkonstruktionen mit Spannrichtungen senkrecht
zu den Fassaden, lediglich links von Achse 18 in der hofseitigen Kiiche ist zumindest ab Hoffassade unter-
halb der ehem. Kochmaschine ein Massivdeckenfeld verbaut. Weitere Angaben zum Deckenaufbau s. Be-

richt der Hauptuntersuchung.
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UMLAUFENDE BEIMAUERUNG VON BALKENKOPFEN NACH DURCHFUHRUNG VON HOLZSANIERUNGSMASS-
NAHMEN

VORSCHLAG ZU EINEM REGELDETAIL ZUR BALKENKOPF — ZWANGSBELUFTUNG AUS LANGS GETRENNTEN,
TROCKEN ANGELEGTEN POROTONSTEINEN, LIEGENDE AUFGESCHNITTENE KAMMERN ZUM BALKEN HIN-
WEISEND, MAUERMORTEL NUR AN DEN AUSSENSEITEN!



GARDES-DU-CORPS-STRASSE 12 1. OBERGESCHOISS, WOHNUNG LINKS
ANLAGE ZUM BERICHT DER BAUBEGEHUNG AM 05.05.2021



Untersuchungsergebnisse:

Grundsatzliche Darstellung:
1. Absatz: Kurzbeschreibung der Ergebnisse unter Verwendung der 0.g. Abkirzungen
2. Absatz: Kurzbeschreibung notwendiger Sanierungs- bzw. UberpriifungsmalRnahmen

Achszahlen entspr. Lage-/ Achsplan, die Nummerierung folgt der des bereits bearbeiteten rechten Woh-
nungsstranges, beginnt somit fir die Wohnung links mit der Achsnummer 14 (Badbereich, noch nicht freige-

legt):
Wohnung 1. OG links:

14-16:
Noch keine FB-Offnungen, nach Riickbau von Objekten und PVC-Belag soll zunachst eine endoskopische
Untersuchung an Holzbalkendecken durchgefihrt werden

18.03.2021:
Badobjekte sind noch nicht ausgebaut, nach Riickbau sollen zunachst endoskopische Untersuchungen
durch die Dielung hindurch erfolgen

06.04.2021:
Noch keine Bearbeitung, Objekte noch nicht riickgebaut

14-16:

13.04.2021:

Im 1. OG ist unterhalb des Bades nicht wie zunachst anhand der Situation im 3. OG vermutet eine weiteres
Massivfeld verbaut, es besteht hier eine reine Holzbalkendecke, insgesamt sind einschl. der Streichachsen
14 und 16 4 Balkenachsen verbaut.

An allen auRenseitigen BK der Achsen 14, 15A, 15B und 16 (endoskop. Bohrkanale 81-86 und 101, 102)
wurden deutliche bis starke BF-Schadigungen erkannt, an den Streich-BK der Achsen 14 und 16 sind diese
erkennbar verursacht durch Antrodia-Pilze.

Der BK 14 muss sicherlich, die der Achsen 15A, 15B und 16 missen moglicherweise riickgeschnitten und
neu angeschlossen werden.

Weitere BF-Schadigungen i.d.R. geringerer Starke bestehen im Feldbereich unter Bad, an der Wandflanke
der Streichachse 16 entlang der Schornsteingruppe wurde Kellerschwamm-Altmyzel (Coniophora spp.) er-
kannt.

Zur Reparatur muss der FuBboden im Bereich des ges. Bades und der von der Kiiche aus zugéanglichen
Kammer aufgenommen und die Balkenlage freigelegt werden, alle 4 in diesem Bereich verbauten aul3ensei-
tigen BK sind frei zu stemmen.

Bestandsschiittung kann grundsatzlich wiederverwendet werden. Es bestehen im ges. Bereich jetzt durchge-
fuhrter endoskopischer Nachuntersuchungen keine Anzeichen fir Befallsformen durch Echten Haus-
schwamm.

14:

27.04.2021:

BK frei RFL und OS, LFL=WFL sBF, weitgehend zerst6rt an OK, BF schnell abschwéachend 50 cm ins Feld
ausweitend, RFL USR sBF, OSR m-sBF

BK 0,2 m abschn., Neuanschluss mit Rep.-Wechsel von 15A zur Treppenhaustrennwand nach Angabe des
Statikers

05.05.2021:
Arbeiten sind ausgefihrt und einwandfrei, dem AB wird die Abnahme empfohlen



15A:

27.04.2021:

BK frei, LFL mBF g.H, RFL USR mBF, OSR |I-mBF, keine Anzeichen fir EH
Oberseitig freigelegte Feldbereiche 0eS

BF abb., P, Iv

05.05.2021:
Arbeiten sind ausgefihrt und einwandfrei, dem AB wird die Abnahme empfohlen

15B:

27.04.2021:

BK frei, LFL USR mBF, OSR I-mBF, RFL m-sBF g.H., keine Anzeichen fur EH

LFL in Feldmitte allenfalls IBF im OSR, kaum Querschnittsminderung nur im Bereich der Flanke

BK BF abb., P, Iv
Feld BF abb.

05.05.2021:
Arbeiten sind ausgefihrt und einwandfrei, dem AB wird die Abnahme empfohlen

16:

27.04.2021:

BK frei LFL und OS, LFL USR mBF, OSR I-mBF, RFL sBF an OK, in Richtung MW-Kont.-Bereich TZ, keine
Ausweitung ins Feld, keine Anzeichen fur EH ins Feld, RFL USR sBF, OSR m-sBF

WFL bei FE etwa in Mitte der Badtiefe mBF im OSR, Schwachung i.M. 1,5-2 cm nur der Flanke, statisch
wirksame Balkenhdhe weitgehend vollstandig intakt, BF abschwéchend in Richtung Flur ausweitend, dort
endoskop. im noch nicht getffneten inneren Badbereich beiderseits der Heizung altes Coniophoramyzel an
WFL erkannt

BK 0,2 m abschn., Neuanschluss mit Rep.-Wechsel von 15B zur Kiichentrennwand nach Angabe des Stati-
kers

Feldbereich nur von 15B-16 auf ganzer Badtiefe dffnen, BF an WFL abb., P, v an WFL auf ganzer Badtiefe
als Sondermafinahme

05.05.2021:
Arbeiten sind ausgefihrt und einwandfrei, dem AB wird die Abnahme empfohlen
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17:
Keine Balkenachse, Lagerholz auf Massivdecke, oeS, keine notwendigen HolzsanierungsmalRnahmen

18:
Halbholz, BK teilw. frei, linksseitig deutlich flacherer Stahltrager, oeS soweit zuganglich

P, lv, sonst keine notwendigen Holzsanierungsmalnahmen

19:
Halbholz, BK nicht frei, links MA, endoskop. sBF erkannt, von rechts schrag einlaufende Streichbohle oeS

BK 0,3 m abschn.

18.03.2021:
BK nicht freigestemmt, muss noch ausgefiihrt werden

06.04.2021:
Noch nicht bearbeitet, Dielung ist noch nicht weitergehend aufgenommen, fur die Ausfuhrung von Verstar-
kungsarbeiten notwendige Offnungstiefe des Ful3bodens betréagt voraussichtlich 1,8 m ab IK MW

Dielung entspr. rickbauen, BK freistemmen

27.04.2021:
In Absprache mit dem Statiker zur weitestméglichen Schonung der Bestandsdielung auch hier riickgeschnit-
tenen BK mit Wechselholz von 18 zur schrag verspringenden Berliner-Zimmer-Trennwand neu anschliel3en

Ausflihrung nach Detailvorgabe des Statikers

05.05.2021:
Arbeiten sind ausgefihrt und einwandfrei, dem AB wird die Abnahme empfohlen

20:
Halbholz, beide BK nicht frei, I-mBF im direkt an den BK auf3en angrenzenden Feldbereich, am BK selbst
endoskop. sBF erkannt

Beide BK freistemmen, BK auf3en 0,3 m abschn., BF im Feld abb.
BK innen Nachbewertung aufgrund direkter Anschlusslage an BK 19

18.03.2021:
Innen-BK jetzt frei an LFL, dort SBF/TZ im USR

Holzteil 20 vollstandig ausbauen und erneuern

06.04.2021:

Holzteil ist neu, Beimauerung einwandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen

Anmerkung: die, holzschutztechnisch vollstandig einwandfrei, mit Luftspalt ausgefiihrte MW-Anschlussfuge
im Feld muss seitens des AG unter Gesichtspunkten des Schall- und Warmeschutzes mit Holz-Weichfaser-
stopfwolle 0.4. locker ausgefllt werden

21:
Halbholz, BK nicht frei, -mBF im angrenzenden Feld wie vor, am BK endoskop. sBF erkannt

BK freistemmen, 0,3 m abschn., BF im Feld abb.

18.03.2021:
Noch nicht bearbeitet

06.04.2021:
Ruckschnitt ist ausgefuhrt, beidseitig Holzverstarkungen eingebaut, Beimauerungen sind einwand-
frei, dem AG wird die Abnahme empfohlen
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22:
BK RFL frei, OS und RFL OSR I-mBF bei MW, keine Ausweitung ins Feld

BK vollstandig freilegen, BF abb., P, Iv

18.03.2021:
Noch nicht bearbeitet

06.04.2021:
Arbeiten sind ausgefihrt, Beimauerungen sind einwandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen

23:
BK LFL frei, OS und RFL OSR I-mBF bei MW, keine Ausweitung ins Feld

BK vollstandig freilegen, BF abb., P, Iv

18.03.2021:
Noch nicht bearbeitet

06.04.2021.:
Arbeiten sind ausgefihrt, Beimauerungen sind einwandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen

24:
BK nicht frei, m-sBF an OS im direkten Feld-Anschlussbereich

BK freistemmen, Nachbewertung

18.03.2021:
BK RFL frei, sSBF/TZ im USR, schnell abschwachend 15 cm ins Feld ausweitend, keine Anzeichen fur EH

BK 0,3 m hinter IK MW abschn. (Zapfbereich vollstandig rickschneiden)
06.04.2021:
Ruckschnitt ist ausgefiihrt, beidseitig Holzverstarkungen eingebaut, Beimauerungen sind einwand-

frei, dem AG wird die Abnahme empfohlen

Wechselholz von 24 zur Giebelwand:
sBF an WFL g.L., BK nicht frei, Raum-FL mBF

Wechsel vollstéandig ausbauen

18.03.2021:
Wechsel ist ausgebaut, sBF, Coniophora

06.04.2021:
Wechselholz ist neu, alle Beimauerungen sind einwandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen

25:
sBF/TZ an WFL im (kurzen) Freilegungsbereich, Wurfelbruch, LFL 0eS

Dielung zunéchst im ehem. einfeldigen Erneuerungsbereich bis 1,80 m hinter Fassade aufnahmen, Streich-
balken 0,5 m hinter Wechselzapfung abschn., Schnittkante und WFL nachbewerten

18.03.2021:
Balken ist 0,5 m hinter IK MW rtickgeschnitten, m-sBF an WFL auf ganzer bisheriger Freilegungslange

Balken weitergehend auf insges. 1,0 m riickschneiden, BF an WFL abb.
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23.03.2021:
sSBF setzt sich eher zunehmend zur Feldmitte hin fort, WFL dort TZ

Balken vollsténdig ausbauen und erneuern, zur Spannweiten-/ Durchbiegungsminimierung Mittelwechsel
vorsehen, Schornsteinwechsel Gberprufen

06.04.2021.:

Balken ist mit Mittelwechsel neu, Schornsteinwechsel wurde erhalten, MW-Kont.-Ber. dort weitge-
hend oeS, Zapfbereich wurde zur Sicherstellung einer handhabbaren Anschlussflanke im Feld aufge-
doppelt, Beimauerungen sind einwandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen

Anmerkung: die, holzschutztechnisch vollstandig einwandfrei, mit Luftspalt ausgefiihrte MW-Anschlussfuge
im Feld muss seitens des AG unter Gesichtspunkten des Schall- und Warmeschutzes mit Holz-Weichfaser-
stopfwolle 0.4. locker ausgefullt werden

26:
Teilentfernt an OK bis 50 cm hinter IK MW, RQ sBF, EH—Myz__eI an MW bei BK und 40 cm an WFL ins Feld
ausweitend, rechts Bohlenverstarkung auf ganzer Dielungs-Offnungstiefe, MA nicht erkennbar

BK 0,9 m abschn., evtl. verbliebene BF abb., Schnittkante nachbewerten, Wandputz im EH-Bewuchsbereich
zunachst bis 30 cm . OK Balken abschlagen, freigelegtes MW zunachst ungestort erhalten, Entscheidung
Uber Art und Umfang notwendiger Schwammsperrmalinahmen sowie Riickbau unterseitiger Putztragerscha-
lung nach Freilegung und Rickschnitt

18.03.2021:

Putztragerschalung unter WFL im ges. Rickschnittbereich sBF

Schalung (Uber bewohnter WE im EG) zunachst erhalten, kein Futterholz einbauen!

Putztragerschalung ist im BK-Rickschnittbereich mit vorbeugender Behandlung P, Iv (farblos) zu versehen
Schwammsperre als reine OberflachenmalRnahme auf Balkenhdhe und im Putz-Abschlagbereich der Wande
durchfiihren

23.03.2021:
sBF setzt sich eher zunehmend zur Feldmitte hin fort, WFL dort TZ

Balken vollsténdig ausbauen und erneuern, zur Spannweiten-/ Durchbiegungsminimierung Mittelwechsel
vorsehen, Schornsteinwechsel Gberprifen

06.04.2021:

SchwammsperrmalBnahmen im Bereich des 1. OG sind ausgefiuhrt und einwandfrei, bearbeitete Fl&-
che ist der Altbefallsausbreitung vollstandig angemessen und ausreichend. Die Verfolgung maogli-
cher weiterer Myzelausbreitung nach unten muss einschl. Rliickbau der Putztragerschalung im BK-
Rickschnittbereich vom EG aus nach dortigem Freizug erfolgen, Arbeiten im 1. OG sind so herge-
stellt, dass durch evtl. verbliebene keimféahige Myzelreste in der zunachst erhaltenen Schalung keine
Gefahrdung der Reparaturkonstruktion im 1. OG eintreten kann und dass Rickbauarbeiten vom EG
aus unter vollstdndigem Erhalt der Rep.-Konstruktion 1. OG ausgefthrt werden kénnen, alle Beimau-
erungen sind einwandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen.

27:
BK bis 1 m ins Feld abgebeilt, BF an Stirn verblieben, EH-Myzel am Mauerwerk, keine Ausweitung ins Feld

BK 0,5 m abschn., sonst wie 26

06.04.2021:

Ruckschnitt ist ausgefihrt, beidseitige Holzverstarkungen sind eingebaut, SchwammsperrmalR3nah-
men im Bereich des 1. OG sind ausgefihrt und einwandfrei, auch sonst wie fir 26 beschrieben, alle
Beimauerungen sind einwandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen.

28:
BK nicht frei
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BK freistemmen auf ganzer Einbindungstiefe, Nachbewertung

06.04.2021.:
Arbeiten sind ausgefihrt und einschl. Beimauerungen einwandfrei, dem AG wird die Abnahme emp-
fohlen.

29 und 30:
BK nicht frei, endoskop. 0eS., keine notwendigen HolzsanierungsmalRnahmen

31:
BK LFL frei, ausgeklinkt an UK, links MA, Auflager auf Stakungshéhe auf querlaufendem Stahltrager, LFL
IBF bei MA, sonst oeS, Stahltrager unter Trennwand zwischen 31 und 32

BK 0,5 m abschn. aufgrund nahezu direkter Anschlusslage an BK 32 (s. dort), Uberpriifung auf EH? nach
Ruckschnitt

06.04.2021.:

BK-Rickschnitt ist ausgefihrt, linksseitige Holzverstarkung ist eingebaut, Futterholz wird hier akzep-
tiert, da BK-Auflager in Absprache mit dem Statiker nur im Bereich der MW-Vorlage, Arbeiten sind
einwandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen.

32:
BK, Auflager auf Stahltrager wie vor, sBF/TZ bei MW, schnell abschwachend im Feld, EH-Myzel an MW, am
Balken 65 cm ins Feld ausweitend

BK 1,15 m hinter IK MW abschn., Vorbereitungsarbeiten fir Schwammsperrmal3nahmen wie fir BK 26 be-
schrieben

18.03.2021:

Zunachst erhaltene Putztragerschalung ist im BK-Ruckschnittbereich mit vorbeugender Behandlung P, Iv
(farblos) zu versehen

Verstarkungsbohlen ca. 1,5 cm "1 Finger breit” hinter IK MW einkirzen

Schwammsperre als reine OberflachenmalRnahme auf Balkenhdhe und im Putz-Abschlagbereich der Wande
durchfiihren

06.04.2021.:

Holzsanierungs- und SchwammsperrmalRnahmen im Bereich des 1. OG sind ausgefihrt und ein-
wandfrei, bearbeitete Flache ist der Altbefallsausbreitung vollstdndig angemessen und ausreichend.
Die Verfolgung moglicher weiterer Myzelausbreitung nach unten muss einschl. Rickbau der Putztra-
gerschalung im BK-Ruckschnittbereich vom EG aus nach dortigem Freizug erfolgen, Arbeiten im 1.
OG sind so hergestellt, dass durch evtl. verbliebene keimfahige Myzelreste in der zunéchst erhalte-
nen Schalung keine Gefahrdung der Reparaturkonstruktion im 1. OG eintreten kann und dass Ruck-
bauarbeiten vom EG aus unter vollstandigem Erhalt der Rep.-Konstruktion 1. OG ausgefihrt werden
kdénnen, alle Beimauerungen sind einwandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen.

33:
BK-Auflager auf Stahltrager wie vor, sBF bei MW, EH-Myzel 5 cm ins Feld ausweitend, beidseitig Putztrager-
schalung m-sBF auf Tiefe von zumindest 2 Brettern ab Fassade

BK 0,55 m hinter IK MW abschn., Vorbereitungsarbeiten fir Schwammsperrmalinahmen wie fir BK 26 be-
schrieben

18.03.2021:

Zunachst erhaltene Putztragerschalung ist im BK-Ruckschnittbereich mit vorbeugender Behandlung P, Iv
(farblos) zu versehen

Verstarkungsbohlen ca. 1,5 cm "1 Finger breit” hinter IK MW einkirzen

Schwammsperre als reine OberflachenmalRnahme auf Balkenhéhe und im Putz-Abschlagbereich der Wande
durchfiihren
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06.04.2021.:
Holzsanierungs- und SchwammsperrmalRnahmen im Bereich des 1. OG sind ausgefuhrt und ein-
wandfrei, auch sonst wie fur 32 beschrieben, dem AG wird die Abnahme empfohlen.

34:
BK sBF/TZ bei MW, EH-Myzel bis 10 cm hinter IK MW ausweitend, querlaufender Stahltragerunterzug unter
BK endet 20 cm vor LFL von BK 34

BK 0,60 m hinter IK MW abschn., Vorbereitungsarbeiten fir Schwammsperrmal3nahmen wie fir BK 26 be-
schrieben

18.03.2021:

Zunachst erhaltene Putztragerschalung ist im BK-Ruckschnittbereich mit vorbeugender Behandlung P, Iv
(farblos) zu versehen

Verstarkungsbohlen ca. 1,5 cm "1 Finger breit” hinter IK MW einkirzen

Schwammsperre als reine OberflaichenmalRnahme auf Balkenhdhe und im Putz-Abschlagbereich der Wande
durchfiihren

06.04.2021.:
Holzsanierungs- und SchwammsperrmalRnahmen im Bereich des 1. OG sind ausgefuhrt und ein-
wandfrei, auch sonst wie fir 32 beschrieben, dem AG wird die Abnahme empfohlen.

35:
BK RFL frei, sBF bei MW, keine Anzeichen fir EH, IBF an LFL im OSR bis 70 cm ins Feld ausweitend

BK 0,3 m abschn., BF abb.

18.03.2021:
Verstarkungsbohlen ca. 1,5 cm "1 Finger breit” hinter IK MW einkirzen

06.04.2021:
Holzsanierungs- und SchwammsperrmalRnahmen im Bereich des 1. OG sind ausgefiihrt und ein-
wandfrei, auch sonst wie fir 32 beschrieben, dem AG wird die Abnahme empfohlen.

36:
BK sBF bei MW, keine Ausweitung ins Feld

BK 0,3 m abschn.

18.03.2021:
Verstarkungsbohlen ca. 1,5 cm "1 Finger breit” hinter IK MW einklirzen

06.04.2021:
Holzsanierungs- und SchwammsperrmalRnahmen im Bereich des 1. OG sind ausgefuhrt und ein-
wandfrei, auch sonst wie fir 32 beschrieben, dem AG wird die Abnahme empfohlen.

37:
BK LFL frei, sBF im USR bei MW, TZ an UK

BK 0,3 m abschn.

18.03.2021:
Verstarkungsbohlen ca. 1,5 cm "1 Finger breit” hinter IK MW einklrzen

06.04.2021:

BK-Rickschnitt ist ausgefuhrt, linksseitige Holzverstarkung ist eingebaut, Futterholz wird hier akzep-
tiert, da BK-Auflager in Absprache mit dem Statiker nur im Bereich der MW-Vorlage, Arbeiten sind
einwandfrei. Holzsanierungs- und Schwammsperrmafnahmen im Bereich des 1. OG sind ausgefuhrt
und einwandfrei, auch sonst wie fur 32 beschrieben, dem AG wird die Abnahme empfohlen.



19
38 und 39:
BK nicht frei, endoskop. 0eS., keine notwendigen HolzsanierungsmalRnahmen

40:
BK nicht frei, Auflager auf Stahltrédger wie 31/32, endoskop. oeS, keine notwendigen Holzsanierungsmal3-
nahmen

41:
BK frei, Auflager auf Stahltrager wie vor, mBF beide FL bei MW, keine Ausweitung ins Feld

BF abb., P, Iv

06.04.2021:
Arbeiten sind ausgefihrt und einschl. Beimauerungen einwandfrei, dem AG wird die Abnahme emp-
fohlen.

42:
BK frei, Auflager auf Stahltrager wie vor, oeS

P, v
Arbeiten sind ausgefihrt und einschl. Beimauerungen einwandfrei, dem AG wird die Abnahme emp-
fohlen.

06.04.2021:

43:

Halbholz, BK nicht frei, Achse liegt mit RFL unter IK Wand, vermtl. Vorsatzschale, mBF an OK RFL auf 10
cm ab IK MW im Feld, Balken stark nach rechts verdreht, augenscheinlich bereits so beigemauert

BK freistemmen, BF abb., P, Iv

06.04.2021:

Arbeiten sind ausgefihrt und einschl. Beimauerungen einwandfrei, dem AG wird die Abnahme emp-
fohlen.



Fotodokumentation, Stand 06.04.2021:

1
1: Achsen 14-16, Objekte noch nicht ausgebaut
2: Achsen17-19 Dielung muss aufgenommen werden fur Rickschnitt und Neuanschluss von BK 19

3

3: Achsen 20-25, Freilegungsbereich mit gelagerter Altschittung
4: Achse 20 (links) neu, BK 21 ruckgeschnitten und neu angeschlossen




5

5: Zwangsbeliufteter MW-Anschluss 20 innen und Streichbohle
6: Zwangsbelufteter MW-Anschluss 20 auf3en, Fuge fillen

7: Zwangsbelifteter MW-Anschluss Verstarkungsbohlen 21 auf3en
8: Altholz-BK 22, exemplarisch Zwangsbeliuftung an RFL




22

Altholz-BK 23, exemplarisch Zwangsbeliftung an LFL, 22 und 23 mit endoskop. Bohrkanélen im OSR
BK-Ruckschnitt und Neuanschluss Achse 24, neuer Wechsel und neue Achse 25

11

11: Zwangsbeliuftung BK linke Bohle von 24
12: Zwangsbeluftung neuer Wechselkopf, rechts Anschluss neue Achse 25



23

13: Mittenwechsel in Giebelwand zur Spannweitenverkirzung von 25, Zwangsbeliftung wie vor
14: Anschluss 25 innen an Schornsteinwechsel, Aufdoppelung zur Zapflochiberbriickung, Zugbandan
schluss und Fixierung der Putztragerschalung

Alle Verstarkungen / Neuanschlisse rickgeschnittener BK im 1. OG werden ausschlief3lich auf den
MW-Versprung zum EG aufgelegt, somit bestehen keine BK-Einbindungsbereiche in MW.

Alle Neuanschlisse werden daher ausschliel3lich unter Verwendung Holzquerschnitten ausgefiihrt



16
16: Wie hofseitige Streichachse 25, entspr. Situation neue Achse 26 (straRenseitig), Ausflihrung wie vor
17: Giebelwand-Mittenwechsel, zwangsbelifteter MW-Kont.-Bereich

24




18: Zwangsbelufteter stralenseitiger Neuholz-BK 26 mit rechts eingepasstem Maueranker und Neuan-
schluss Giebelanker (Bandeisen oben)

19: BK 27, zwangsbelifteter Neuanschluss nach Rickschnitt Altholz-BK

21

20: Exemplarisch fir 28-30: BK 28 ohne Verstarkung, zwangsbeliifteter Pfeilerschluss auch an Oberseite,

Neuanschluss Ringanker
21: Streich-BK 31 mit Rickschnitt und zwangsbeliftetem Neuanschluss, Futterholz akzeptiert, da Auflager

ausschlie3lich auf MW-Versprung zum EG




24

: Streich-BK 32 mit Ruckschnitt und zwangsbeliftetem Neuanschluss, Futterholz akzeptiert, da Auflager
ausschlieBlich auf MW-Versprung zum EG, Neufixierung BF-geschadigter, P, Iv-behandelter Putztrager
schalung (unter Neuholz) Stahltrager mittig unter Wand (gegenuber liegt BK 31)

: Zwangsbelifteter MW-Anschluss von BK 26




25: BK 33, zwangsbelufteter MW-Anschluss, P, Iv an spater riick zu bauender Putztragerschalung darunter
26: Dito BK 34 (hier mit altem Schalungsstol3 unter Balkenachse)

27: dito BK 35 (ohne SchalungsstoR)
28: dito BK 36 (wieder mit gestuckelter Altschalung darunter)



Streich-BK 37 mit Ruckschnitt und zwangsbelifte-
tem Neuanschluss, Futterholz akzeptiert, da Auf-
lager ausschlief3lich auf MW-Versprung zum EG

Balkenachsen 38-43 (rechtes StralRenzimmer) nach Abschluss der Holzsanierung

28



32

31: BK 40 mit zwangsbeluftetem Neuanschluss an RFL und eingepasstem MA, BK 38, 39 links davor sind
endoskop. schadenfrei unbearbeitet

32: Nicht verstarkter BK 41 mit zwangsbeluftetem MW-Neuanschluss

34
33: dito BK 42
34: Stark verdrehter Streich-BK 43 mit an LFL endendem, von rechts aus der Nebenwohnung kommendem
Giebelanker




Fotodokumentation, Stand 27.04.2021:

36: Achse 14, sBF an BK und im Feld, BK ist 0,2 m ruick zu schneiden
37: BK 15A, allenfalls mBF, keine statisch bedenkliche Querschnittsminderung

30




Achse 15B im Feld bei Badewanneneinlauf (in
Betonplombe)

Balken dort IBF an FL ohne nennenswerte Quer-
schnittsminderung

38

31
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Wohnung 2. OG links, Erstbegehung nach Freilegung am 18.03.2021:

19-23:
BK nicht frei, noch keine Bearbeitung

06.04.2021.:
Noch keine Bearbeitung

13.04.2021:

Zwischen Treppenhaustrennwand und Kochmaschinen-Schornsteingruppe ist wie im 1. OG kein weiteres
Massivfeld verbaut, wie im 1. OG besteht hier eine reine Holzbalkendecke mit 4 verbauten Achsen (Streich-
achse 19 am Treppenhaus, 2 Feldachsen 20A, 20B und die Schornsteingruppen-Streichachse 21).

An beiden Streich-BK (19, 21) wurden starke BF-Schadigungen erkannt, beide BK mussen zur Reparatur
voraussichtlich abgeschnitten und neu angeschlossen werden.

Die beiden Feld-BK 20A und 20B zeigen deutliche, allerdings soweit jetzt einschéatzbar nicht statisch bedenk-
lich scheinende BF-Schadigungen. Zur Reparatur miissen alle 4 auf3enseitigen BK freigestemmt werden.

Die beiden im Klichenbereich nachuntersuchten BK der Achsen 22 und 23 (endoskop. Bohrkanale 102-105)
sind dagegen weitgehend vollstandig schadenfrei, FreilegungsmalRnahmen zur Reparatur missen hier nicht
durchgefuhrt werden.

An den Badbereich angrenzende Feldbereiche der Balkenachsen 20B und 21 sind schadenfrei, insofern
kann davon ausgegangen werden, dass der Badfuf3boden im Bestand erhalten werden kann, zur Reparatur
nicht aufgenommen werden muss.

Der Kammerful3Bboden im Bereich der Achsen 19 und 20A muss so weit getffnet werden, dass Neuan-
schliisse, zumindest der des BK 19 durchgefuhrt werden konnen. Am BK 21 wird dies bei Erhalt des Bades
nicht ohne Weiters mdoglich sein, hier muss der Einbau eines Rep.-Wechsels zur MW-Trennwand zur Kiiche
bzw. zum dortigen KoMa-Massivfeld erwogen werden.

Bestandsschiittung kann grundsatzlich wiederverwendet werden, im gesamten Nachuntersuchungsbereich
wurden keine Anzeichen fir Befallsformen durch EH erkannt.

19:
26.04.2021:
BK teilw. frei, sSBF im MW-Kont.-Ber., keine Ausweitung in Feldbereiche, keine Anzeichen fur EH

BK 0,2 m abschn., Neuanschluss mit Rep.-Wechsel von 20 zur Treppenhaustrennwand
20:

26.04.2021:

BK frei, LFL I-mBF, RFL mBF, jeweils g.H., an UK etwas starker

BF abb., P, Iv

21:
26.04.2021:
BK frei, LFL m-sBF an UK, sonst I-mBF, RFL I-mBF g.H., keine Anzeichen fir EH

BF abb., P, Iv

22:

26.04.2021:

BK frei, beide FL sBF an UK, sonst m-sBF im USR, LFL OSR mBF, RFL OSR m-sBF

BK 0,2 m abschn., Neuanschluss mit Rep.-Wechsel von 21 zum Randstahltrager des KoMa-Massivfel-
des der Kuche
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24
BK auf3en RFL frei, sBF g.H., TZ an Stirn, endoskop. sBF an beiden FL und an Stirn erkannt
Auch an BK innen endoskop. sBF erkannt, BK nicht frei

Holzteil 24 insgesamt ausbauen und erneuern

06.04.2021.:
Noch keine Bearbeitung

27.04.2021:
Arbeiten sind ausgefuhrt und einwandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen

25:
BK frei, oeS

P, Iv als rein vorbeugende MalRnahme

06.04.2021:
Noch keine Bearbeitung

27.04.2021:
Arbeiten sind ausgefihrt und einwandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen

26:
BK frei, LFL I-mBF USR, OSR o0eS, keine Ausweitung ins Feld, RFL oeS

BF abb., P, Iv

06.04.2021.:
Noch keine Bearbeitung

27:
BK LFL frei, oeS, endoskop. auch RFL 0eS

P, Iv als rein vorbeugende MaRnahme

06.04.2021.:
Noch keine Bearbeitung

27.04.2021:
Arbeiten sind ausgefuhrt und einwandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen

28:
BK nicht frei, OS oeS

Keine notwendigen HolzsanierungsmalRnahmen

Wechselholz von 28 zur Giebelwand:

BK nicht frei, mBF an OK WFL, Rickwandversprung zum 1. OG, Achse 29 somit gut %2 Stein vor IK MW,
Stemmarbeiten sollten daher problemlos moglich sein

BK freist., BF abb., P, Iv

06.04.2021:
Noch keine Bearbeitung

27.04.2021:
Arbeiten sind ausgefuhrt und einwandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen

38
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29:
Nur frei an OS, dort 0eS

keine notwendigen weitergehenden Holzsanierungsmaflinahmen

30:
BK RFL frei, dort MA, m-sBF bei Stirn, LFL=WFL sBF/TZ an OS, schnell abschwachend 50 cm ins Feld aus-
weitend

BK 0,3 m abschn., WFL 1,0 m ab BK freistemmen, BF abb.

06.04.2021.:
Ruckschnitt ist ausgefuhrt, Stahlverstarkung und Torsionshdlzer sind eingebaut, Arbeiten zur Holz-
sanierung sind abgeschlossen und einwandfrei, dem AB wird die Abnahme empfohlen

31:
BK frei, LFL m-sBF g.H., RFL mBF, endoskop. sBF an Stirn, I-mBF i.M. <1,5 cm an beiden FL im OSR auf
ganzer Offnungslange im Feld abschwéchend fortsetzend, IHB <1 cm an OS

BK 0,2 m abschn., BF abb.

06.04.2021.:
Ruckschnitt ist ausgefiihrt, Schnittkante oeS, Holzverstarkungen sind eingebaut, HB im Feld ist abgebeilt,
noch nicht beigemauert

27.04.2021:
Arbeiten sind ausgefuhrt und einwandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen

32:
BK frei, rechts MA, LFL sBF bei Stirn, RFL sBF g__.H. bei Stirn, keine Anzeichen fir EH, I-mBF, Antrodia an
LFL im OSR abschwachend im Feld auf ganzer Offnungstiefe fortsetzend

BK 0,2 m abschn., BF abb.

06.04.2021:
Ruckschnitt ist ausgefiihrt, links Holz-, rechts Stahlverstarkung sind eingebaut, noch nicht beigemauert

27.04.2021:
Arbeiten sind ausgefihrt und einwandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen

33:
BK frei, LFL m-sBF im USR, OSR sBF, RFL sBF g.H., TZ an Stirn, keine Anzeichen fiir EH, keine Auswei-
tung ins Feld

BK 0,2 m abschn.

06.04.2021.:
Ruckschnitt ist ausgefiihrt, rechts Holz-, links Stahlverstarkung sind eingebaut, noch nicht beigemauert

27.04.2021:
Arbeiten sind ausgefuhrt und einwandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen

34:
BK frei, LFL I-mBF g.H., RFL m-sBF OSR, keine Ausweitung ins Feld

BK abb., P, Iv

06.04.2021:
Noch nicht bearbeitet
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27.04.2021:
Arbeiten sind ausgefihrt und einwandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen

35:
BK LFL frei, dort MA, sBF/TZ g.H. bei MW, keine Ausweitung ins Feld

BK 0,2 m abschn.

06.04.2021.:
Ruckschnitt ist ausgefihrt, Stahlverstarkungen sind eingebaut, Arbeiten zur Holzsanierung sind ab-
geschlossen und einwandfrei, dem AB wird die Abnahme empfohlen

36:
BK RFL frei, sBF/TZ g.H., auch an OS, sBF an WFL=RFL zumindest 30 cm ins Feld ausweitend, dann Heiz-
korper, IBF an RFL im OSR 60 cm ins Feld ausweitend

Heizung ausbauen, BK zunéchst 0,3 m abschn., BF abb., Ausweitung an WFL nachverfolgen, Schnittkante
nachbewerten

06.04.2021.:

Ruckschnitt ist ausgefuhrt, wurde auf 0,5 m ausgeweitet, mBF an UK WFL ist verblieben, eindeutig
inaktiver Altschaden, kann so bleiben, Stahlverstarkung und Travershdlzer sind eingebaut, Arbeiten
zur Holzsanierung sind abgeschlossen und einwandfrei, dem AB wird die Abnahme empfohlen

37:
BK frei, sSBF/TZ bei MW, schnell stark abschwéachend auf 1,4 m im Feld fortsetzend

BK 0,3 m abschn., BF im Feld abb.

06.04.2021.:

Ruckschnitt ist ausgefihrt, 2 Stahlverstarkungen (als zuséatzliche Sicherheit, da hdchster Balkon)
wurden eingebaut, BF an LFL wurde abgebeilt, Arbeiten zur Holzsanierung sind abgeschlossen und
einwandfrei, dem AB wird die Abnahme empfohlen

38:
BK RFL frei, dort MA, sMF/BF bei MW, keine Ausweitung ins Feld

BK 0,2 m abschn.
06.04.2021.:
Keine Abbeilarbeiten im Feld, beidseitig Stahlverstarkungen wie vor, Arbeiten zur Holzsanierung sind

abgeschlossen und einwandfrei, dem AB wird die Abnahme empfohlen

39:
BK frei, LFL oeS, RFL I-mBF im USR, OSR mBF, keine Ausweitung ins Feld

BF abb., P, Iv
06.04.2021.:
Holzsanierungsmaflnahmen sind abgeschlossen einschliel3lich Beimauerung und einwandfrei, dem

AB wird die Abnahme empfohlen

40:
BK frei, LFL USR I-mBF, OSR mBF, RFL m-sBF g.H.

BF abb., P, Iv
06.04.2021:

Holzsanierungsmaflnahmen sind abgeschlossen einschliel3lich Beimauerung und einwandfrei, dem
AB wird die Abnahme empfohlen



41

41:
BK LFL frei, mBF, sBF an Stirn, RFL=WFL sBF/TZ an OS schnell stark abschwéchend ins Feld ausweitend

BK 0,3 m abschn., BF im Feld abb.

06.04.2021.:
Ruckschnitt ist ausgefihrt, Stahlverstarkung ist eingebaut, dem AB wird die Abnahme empfohlen



Fotodokumentation, Stand 27.04.2021:
= ) _

Achsen 24-29 (hofseitiges Berliner Zimmer) nach Abschluss der Holzsanierung

&

40: Neue Schragbohle 25-24 an der Kiichentrennwand
41: Neue Streichachse 24 mit zwangsbeluftetem Aul3en-BK




dito BK 27 Unbearbeiteter BK 28 (endoskop. oeS)




Bis auf den harten RQ abgebeilter Wechsel-BK
hinter 29 in der Giebel-/ Rickwand

46

Achsen 30-35 (linkes StralRenzimmer) nach Abschluss der Holzsanierung

44
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48: Rickgeschnittene BK 30 (links) und 35, BK 30 mit Stahl-Neuanschluss im Pfeilerbereich
49: Detall aus 48, Stahlverstarkung und kraftschlissiger Anschluss der au3enseitigen Torsionsbohle

Detail schadenfreie Schnittkante von 30

50




51 | 52
51: Zwangsbelifteter Holz-Neuanschluss von BK 31 im Brustungsbereich mit Torsionsholzanschluss
52: Detail schadenfreie Schnittkante von BK 31

53. Neuanschluss von BK 32, links Holz im Brustungs-, rechts Stahl im Pfeilerbereich
54: Detail schadenfreie Schnittkante von BK 32




55: Neuanschluss von BK 33, links Stahl im Pfeiler-, rechts Holz im Briistungsbereich
56: Detail schadenfreie Schnittkante von BK 33

\U

57: Unverstarkter Bestands-BK 34 und riickgeschnittener Streich-BK 35
58: Detail Zwangsbeliftung BK 34 und Neuanschluss Ringanker




59

59: Ruckgeschnittener Streich-BK 35, Stahl-Neuanschluss im Pfeilerbereich und Anschluss Torsionsholz
60: Detail schadenfreie Schnittkante von BK 35

.

Achsen 36-41 (rechtes Stralen-/ Balkonzimmer) nach Abschluss der Holzsanierung
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62: Riickgeschnittener BK 36 mit Stahl-Neuanschluss und Torsionsholz im Pfeilerbereich
63: Detail Neuanschluss der Bestandsputzschale an die Stahlverstarkung

Detail hinreichend schadenfreie Schnittkante von
BK 36, BF-Rest sind inaktiv, Kraftschluss mit dem
Stahlprofil ist gesichert

64




50

%

Nl

65 66

65: Rickgeschnittener BK 37 mit Stahl-Neuanschluss aufgrund der besonderen Belastung im Anschlussbe
reich an die Tur des hier héchstgelegenen Balkons

66: Detail schadenfreie Schnittkante von BK 37

67: Ruckgeschnittener BK 38 mit Stahl-Neuanschluss im Pfeilerbereich
68: Detail Neuanschluss der Bestands-Putztragerschalung



Detail schadenfreie Schnittkante von BK 38

69

51

70: Zwangsbelufteter Neuanschluss des nicht riickgeschnittenen BK 39
71: dito BK 40



72: Ruckgeschnittener BK 41 mit Stahl-Neuanschluss und Torsionsholz im Pfeilerbereich
73: Detail schadenfreie Schnittkante von BK 41
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ANLAGE ZUM BERICHT DER BAUBEGEHUNG AM 05.05.2021
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Wohnung 3. OG links, Erstbegehung nach Freilegung am 18.03.2021:

14-17:
Decke nicht offen, noch keine Bearbeitung

06.04.2021.:
Dielung ist 0,5 m offen, noch keine BK-Freilegung

BK 14 und 15 freistemmen, Nachbewertung

13.04.2021:

Anders als im 1. und 2. OG links besteht hier offensichtlich eine bauzeitliche “"durchgesteckte” Wohnungs-
DoppelerschlieBung tber eine gemeinsame Treppenhaus-Eingangstir mit optional 2 Kiichenbereichen bei-
derseits der KoMa-Schornsteingruppe und entsprechend auch beiderseits angeordneten Massivfeldern. Ach-
sen 17 und 2 weitere in der Kiiche (nicht nummeriert) bestehen als Lagerhélzer auf den Massiv-
Deckenfeldern.

Nur der Streich-BK 14 an der Treppenhaustrennwand zeigt deutliche bis starke BF-Schadigung, mit notwen-
digem Ruckschnitt und Neuanschluss muss evtl. gerechnet werden. Die beiden weiteren endoskopisch
nachuntersuchten Kichen-BK 18 und 19 (endoskop. Bohrkanale 55-58) sind weitgehend vollstandig scha-
denfrei, Freilegungen zur Reparatur missen hier nicht durchgefiihrt werden.

Zur Reparatur bzw. zur Festlegung des Rep.-Umfangs missen somit nur die BK der Achsen 14 und 15 frei-
gestemmt werden.

14:
27.04.2021:
BK frei, LFL=WFL sBF, teilw. betr.-bar, vermtl. g.H., LFL USR mBF, OSR I-mBF, keine Anzeichen fiir EH

BK 20 cm abschn., Neuanschluss mit Rep.-Wechsel von 15 zur Treppenhaustrennwand, Detailausfiihrung
nach Angabe des Statikers

05.05.2021:
Arbeiten sind ausgefihrt und einwandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen

15:

27.04.2021:

BK frei, LFL USR mBF an UK, sonst I-mBF, OSR I-mBF, RFL USR I-mBF, OSR IBF
BF abb., P, Iv

05.05.2021:
Arbeiten sind ausgefihrt und einwandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen
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16:
BK endoskop. oeS, keine notwendigen Holzsanierungsmaf3inahmen, Kochmaschinenstahltrager an RFL

17:
Lagerholz, oeS, keine notwendigen HolzsanierungsmalRnahmen

17A, 17B:
Lagerholzer, oeS, keine notwendigen HolzsanierungsmalRhahmen

18-19:

Decke nicht offen, Massivbelag im Bad unangetastet, noch keine Bearbeitung

06.04.2021:

FulR3boden ist 20 cm ab IK Pfeiler-MW ausgebaut, in der KW 15 werden zunachst endoskopische Nachunter-
suchungen an BK 18 und 19 durchgefiihrt, dann Entscheidung tber evtl. notwendige Freistemmarbeiten

13.04.2021:
BK 18 und 19 sind endoskop. oeS, keine notwendigen Holzsanierungsmal3hahmen

20-25:

BK nur an OS Uberwiegend frei, 1 Brett an MW noch vorhanden, Schiittung ungestort
06.04.2021:

Dielung ist 80 cm ab IK MW ausgebaut auf ganzer Raumbreite

20:
Nur BK auf3en freistemmen, Dielung dazu auf Achsmitte, also Mitte BK 21 schneiden, BK 20 auf3en freist.,
an LFL=WFL bis Feldmitte freilegen, Nachbewertung

06.04.2021:

Endoskop. sBF erkannt, Freistemmarbeiten sind noch nicht ausgefuihrt, miissen noch ausgefiihrt werden,
dann Entscheidung darlber, ob Verstarkungen bzw. vollstandige Bauteilerneuerung erforderlich werden
26.04.2021:

BK frei, LFL USR m-sBF, OSR mBF, RFL USR mBF, OSR IBF, keine statisch bedenklich scheinende Quer-
schnittsschwéchung

BF abb., P, Iv

05.05.2021:
Arbeiten sind ausgefihrt und einwandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen

21-25 einschl. Wechselholz:
Endoskop. oeS bzw. kaum geschadigt (BK Wechsel)

Nicht weitergehend freilegen, keine notwendigen HolzsanierungsmafRnahmen

26-31:
BK nur an OS frei, Schittung ungestort

Alle BK freist., Nachbewertung, soweit endoskopisch erkannt werden Ertlichtigungen nur am Streich-BK 26
notwendig, Deckendffnung daher zunéchst nicht ausweiten

26:
BK endoskop. sBF, TZ an LFL USR

BK ca. 0,3 m abschn., so weit, dass Rep.-Wechsel vor dem Bandeisen=Giebelwand-Ringanker eingebaut
werden kann, MA an RFL durchstecken und kraftschliissig anschliel3en gem. Einbaudetail des Statikers

06.04.2021:
BK RFL frei, m-sBF, sBF an Stirn, endoskop. sBF an beiden FL, rechts MA

BK 0,3 m abschneiden, Stahlverstarkung im Pfeilerbereich
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26.04.2021:
Arbeiten sind ausgefihrt und einwandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen

27:
06.04.2021:
BK beide FL frei, ML nur Stummel, LFL oeS, RFL m-sBF g.H.

BF abb., P, Iv

26.04.2021:
Arbeiten sind ausgefihrt und einwandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen

28:
06.04.2021:
BK beide FL frei, LFL I-mBF g.H., RFL I-mBF nur im USR, OSR oeS

BF abb., P, Iv

26.04.2021:
Arbeiten sind ausgefihrt und einwandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen

29:
06.04.2021:
BK beide FL frei, links MA, LFL I-mBF nur OSR, USR oeS, RFL IBF nur OSR

BF abb., P, Iv

26.04.2021:
Arbeiten sind ausgefihrt und einwandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen

30:
06.04.2021:
BK beide FL frei, LFL I-mBF USR, sonst oeS, RFL mBF g.H.

BF abb., P, Iv

26.04.2021:
Arbeiten sind ausgefihrt und einwandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen

31:
06.04.2021:
Halbholz, rechts Stahltréager unter Raumtrennwand, LFL frei, I-mBF im USR, endoskop. -mBF an RFL

BF abb., P, Iv

26.04.2021:
Arbeiten sind ausgefihrt und einwandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen

32-42:
Dielung ist nur im BK-Anschlussbereich aufgenommen, alle Deckenfillungen sind sauber ausgebaut, Putz-
trAgerschalung ist ausgefegt, kein BK ist freigestemmt, das ist keine hinreichende Bauvorbereitungsarbeit!

Dielung wie gefordert bis 2,0 m hinter IK MW ausbauen, Schittung ausbauen und gesichert auf Folie lagern,
Stakung ausbauen und entsorgen, alle BK freistemmen!

32:

06.04.2021:

BK RFL frei, I-mBF, ML-Stummel sBF, LFL endoskop. sBF, BF an OK WFL schnell abschwéchend leicht ins
Feld ausweitend, keine Anzeichen fir EH
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BK 0,2 m abschn., Stahlverstarkung

26.04.2021:
Arbeiten sind ausgefuhrt und einwandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen

33:
06.04.2021:
BK beide FL frei, jew. I-mBF g.H.

BF abb., P, Iv

26.04.2021:
Arbeiten sind ausgefihrt und einwandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen

34:
06.04.2021:
BK beide FL frei, LFL I-mBF g.H., ML-Stummel sBF, rechts MA, RFL m-sBF g.H.

BF abb., P, Iv, ML-Stummel ausbauen und durch anorgan. Material ersetzen

26.04.2021:
Arbeiten sind ausgefihrt und einwandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen

35:
06.04.2021:
BK beide FL frei, LFL sBF g.H., TZ im USR, RFL IBF im OSR, USR m-sBF

BK 0,2 m abschn.

26.04.2021:
Arbeiten sind ausgefuhrt und einwandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen

36:

06.04.2021:

BK beide FL frei, LFL sBF/TZ auf Mitte Balkenhthe, sonst mBF, OSR Coniophora Myzelfaden, bei IBF >=1
m ins Feld ausweitend, LFL dahinter durch Schittung verdeckt, RFL m-sBF im USR, an Stirn starker, OSR
mBF

BF im Feld durch Freilegung nachverfolgen, abb., P, Ivim MW-Kont.-Ber.

26.04.2021:
Arbeiten sind ausgefihrt und einwandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen

37:

06.04.2021:

Streichbalken, Halbholz, LFL frei, dort MA, mBF g.H., RFL=WFL nicht frei, sSBF an OS, abschwachend 60 cm
ins Feld ausweitend, Myzelbildung wie an 36 bei IBF ins Feld ausweitend, beide FL endoskop. sBF

BK 0,3 m abschn., BF abb.

26.04.2021:
Arbeiten sind ausgefuhrt und einwandfrei, BF im Feld ist abgebeilt, dem AG wird die Abnahme emp-
fohlen

38:

06.04.2021:

Streich-BK, RFL frei, mBF g.H., stark abschwéachend leicht ins Feld ausweitend, ML-Stummel sBF/TZ,
LFL=WFL sBF/TZ an OS, abschwachend ins Feld ausweitend

BK 0,5 m abschn., BF abb.
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26.04.2021:
Arbeiten sind ausgefihrt und einwandfrei wie vor, dem AG wird die Abnahme empfohlen

39:

06.04.2021:

BK beide FL frei, LFL mBF g.H., m-sBF bei Stirn, RFL I-mBF g.H., Auflagertiefe 25 cm, altes Coniophora My-
zel an MW Stirnseite

Stirn 5 cm freischneiden, BF abb., P, Iv

26.04.2021:
Arbeiten sind ausgefihrt und einwandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen

40:

06.04.2021:

BK beide FL frei, links MA, LFL mBF im OSR, USR oeS, RFL m-sBF im OSR, USR o0eS, endoskop. sBF an
Stirn

Stirn von IK MW bis 5 cm vor UK Stirn schrag freischneiden, BF abb., RQ nachbewerten

26.04.2021:
Arbeiten sind ausgefihrt und einwandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen

41:
06.04.2021:
BK beide FL frei, LFL m-sBF g.H., RFL I-mBF g.H., sBF an Stirn, ML ausgebaut, lose

Stirn freischneiden wie fiir 40 beschrieben, ML ausbauen und durch anorgan. Material ersetzen, BF abb., P,
Iv, RQ nachbewerten

26.04.2021:
Arbeiten sind ausgefihrt und einwandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen

42:

06.04.2021:

BK beide FL frei, LFL m-sBF im OSR, USR IBF, BF, Coniophora im OSR >=80 cm abschwachend ins Feld
fortsetzend, RFL I-mBF im OSR, m-sBF an Stirn

Stirn freischneiden wie fiir 40 beschrieben, ML ausbauen und durch anorgan. Material ersetzen, BF abb., P,
Iv, RQ nachbewerten

26.04.2021:
Arbeiten sind ausgefuhrt und einwandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen

43:
06.04.2021:
BK LFL frei, oeS

26.04.2021:

Arbeiten sind ausgefuhrt und einwandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen

Berlin, 23.05.2021

4 st

Garrelt Hermanussen
keine Anlagen




